



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДОРОГОМИЛОВО

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Площадь Победы, д. 1А, Москва, 121170

Телефон/факс: 8(499) 148-94-24

E-mail: dorogomilovomun@yandex.ru

<http://www.dorogomilovo.info/>

23 09 2019 № 010109-418-19

на № _____ от _____

Генеральному директору
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов
города Москвы

А.Л. Кескинову

Мира проспект, д. 9, стр. 1,
Москва, 129090

Уважаемый Артур Львович,

в связи с обращением Совета многоквартирного дома № 8, корп. 2 по Украинскому бульвару (район Дорогомилово, Западный административный округ города Москвы) прошу Вас предоставить информацию о сроках завершения работ по капитальному ремонту данного жилого дома, причинах срыва сроков проведения работ и предпринятых мерах.

Кроме того, прошу Вас рассмотреть возможность переноса работ по ремонту фасада и крыши МКД № 8, корп. 2 по Украинскому бульвару на 2020 год в связи с тем, что указанные работы не были начаты и выполнены в летний период, проведение их в осенне-зимний период нецелесообразно, так как приведёт к значительным проблемам для собственников помещений в МКД.

Приложение: 6 л., 1 экз.

Депутат Совета депутатов
муниципального округа Дорогомилово

Е.А. Ершова

Депутату Совета депутатов муниципального округа Дорогомилово
Ершовой Елене Афанасьевне
от Баженова Александра Валерьевича,
председателя совета МКД Украинский бульвар 8к2

Обращение

По региональной программе Фонда Капитального ремонта г. Москвы, в нашем доме по адресу : Украинский бульвар 8к2 , подрядной организацией «ООО "ДОНСТРОЙ- ПРОЕКТ"» на основании договора ПКР-000543-18 от 15.05.2018 (Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы) в 2019 году должны были выполняться работы по капитальному ремонту следующих систем дома:

	Наименование	Дата начала работ	Дата завершения работ
1	Ремонт крыши	21.04.2019	20.07.2019
2	Ремонт подвальных помещений	21.04.2019	10.09.2019
3	Ремонт фасадов	21.04.2019	10.09.2019
4	Ремонт подъездов	21.04.2019	30.09.2019

В нарушении сроков, подрядчик «зашел» на объект не в апреле как планировалось, а только в начале августа 2019 года. Затем в течении пары недель проводились некоторые мелкие демонтажные работы (цоколь фасада здания, плитка в подъездах и подвалах), после чего подрядчик с объекта пропал, ремонт дома остановлен, никакой информации, когда будет завершен капитальный ремонт нет.

На данный момент, 16 сентября 2019 года, уже 3 недели как в нашем доме никаких строительных работ не производится, цоколь фасада здания разрушен, напольная плитка в подъездах демонтирована и подъезды находятся в неприглядном виде в пыли и грязи.


Строительный городок не оформлен должным образом, документации на месте нет, ответственных на месте нет.

Просим вас :

- **Подготовить** депутатский запрос в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы с описанием ситуации нашей ситуации и получения исчерпывающей информации о сроках завершения ремонтных работ.
- **Подготовить** депутатский запрос в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о переносе работ по ремонту фасада и крыши нашего дома на 2020 год, в связи с тем, что эти работы не были начаты и выполнены в летний период года и проведение их осенью и зимой нецелесообразно, так как приведет к значительным проблемам для собственников помещений в МКД.
- **Организовать** комиссию с привлечением представителей Управы района, Управляющей компании (Жилищник района Дорогомилово), Фонда капитального ремонта, Совета депутатов, а также собственников помещений многоквартирного дома и других заинтересованных лиц – для фиксации общей ситуации с капитальным ремонтом в нашем доме и всех нарушений.

С уважением,
Председатель совета многоквартирного дома
Украинский бульвар 8к2
Баженов Александр Валерьевич
+79039607472
Москва, Украинский бульвар 8к2, кв.23.





APARTMENT 101
101

101

MAIL

